

Dodatok č.1 k ZoD č. 28/2012
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzavretá medzi:

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Kameničná**
Sídlo: Obecný úrad, Mierová 790, 946 01 Kameničná
IČO: 00306495
Bank. spoj:
Čís. účtu:
Zastúpený: Ing. Milan Lehocký, starosta obce
Tel./ fax.: 035/7792166; 035/7792166
E-mail: starosta@kamenicna.eu

1.2. Zhotoviteľ: **PROSPECT spol. s r.o.**
J. Simora 5
940 01 Nové Zámky
IČO:34 107 100
IČ DPH: SK2020414275
Bank.spoj.: VÚB pobočka Nové Zámky
Číslo účtu: 614742-172/0200
Zastúpený : Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
Tel.: 035/6423645, tel./fax: 035/6423262
Zapísaný v OR, Okresný súd Nitra, vl.č. 561/N

Podľa ust. § 262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany výslovne dohodli, že ich záväzkový vzťah obsiahnutý v tejto zmluve sa spravuje Obchodným zákonníkom.

Čl. II.
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

Názov stavby : Ochrana územia obce Kameničná pred vnútornými vodami

Stavebník : Obec Kameničná

Miesto zhotovenia diela: Obec Kameničná

Projektant : Ing. Milan Lehocký

Začatie diela : do 5 dní od platnosti a účinnosti zmluvy o dielo

Ukončenie diela : do 8 mesiacov od začatia prác

Predmetom dodatku č.1 je zmena Čl. III Predmetu plnenia a Čl. V. Cena z dôvodu požadovaných navyiac prác investorom a mení sa nasledovne:

Cena navyiac prác v dodatku č.1 je:

Cena celkom bez DPH: 805,60 €

DPH 20%: 161,12 €

Cena celkom s DPH: 966,72 €

Cena dl'a ZoD č. 28/2012 je:

Cena celkom bez DPH : 17 500,00 €

DPH 20 %: 3 500,00 €

Cena celkom s DPH : 21 000,00 €

Cena diela s dodatkom č.1 je:

Cena celkom bez DPH: 18 305,60 €

DPH 20%: 3 661,12 €

Cena celkom s DPH: 21 966,72 €

Ostatné články zmluvy sa nemenia.

V Kameničnej, dňa:

28.5.2012

V Nových Zámkoch, dňa:

28.5.2012

Objednávateľ :



Zhotoviteľ:

PROSPECT s.r.o.
J. Simora 5, Nové Zámky
IČO: 34 107 100
IČ DPH: SK2020414275